Red.Br	Aktivnost	Učesnici	Datum,vrijeme i trajanje aktivnosti	Napomena
1.	Kreiranje foldera predviđenim za dodavanje svih ostalih aktivnosti, upisivanje u datotetke ostalih članova	Svi članovi tima	Različiti datumi (mj.februar) i vremena svakog člana tima	Ideje za odabir teme projektnog zadatka
2.	Opis teme projektnog zadatka,pojedine funkcionalnosti sistema,određivanje broja aktera i njihove uloge	Svi članovi tima	7.3.2016 14:00-16:00 2h	Ideje za moguće scenarije
3.	Pisanje scenarija i toka događaja,zasnovanih na UseCase dijagramima ,koji su također urađeni taj dan	Svi članovi tima	14.3.2016 14:00-18:00 4h	
4.	Kreiranje foldera DijagramAktivnosti, urađene dvije forme	Svi članovi tima	18.3.2016 9:30-12:00 2,5h	
5.	Uređivanje dijagrama aktivnosti ,postavljanje konačne verzije	Svi članovi tima	18.3.2016 12:00-13:00 1h	
6.	Kreiranje dijagrama klasa	Svi članovi tima	21.3.2016 10:00-13:00 3h	Upoznavan je s logikom SOLID principa
7.	Dijagram klasa s uvažavanjem SOLID principa	Svi članovi tima	22.3.2016 13:30-16:00 2,5h	
8.	Ispravka minornih grešaka na dijagramima	Svi članovi tima	9.5.2016 12:00.14:00 2h	
9.	Dodavanje dizajn paterna za svakog člana tima	Svi članovi tima	17.5.2016 20:00-22:00 2h	
10.	Dizajnirani dijagrami sekvenci	Svi članovi tima	23.5.2016 12:00-14:00 2h	
11.	Dodani dijagrami paketa ,komponenti i raspoređivanja	Svi članovi tima	30.5.2016 19:00-00:00 5h	

12.	Izrada prezentacije	Svi članovi tima	30.5.2016 21:00-22:00	
			1h	
13.	Implementacija	Adna i Merima	21.05.2016	
	klasa projekta		12:00-16:00	
			4h	
14.	Implementacija formi	Mirza i Sedin	22.05.2016	
			20:00-00:00	
			4h	
15.	Finaliziranje projekta	Svi članovi tima	28.05-31.05	
			(subota,nedjelja,	
			ponedjeljak,	
			utorak)	
			15h	
Ukupan broj sati proveden u izradi projekta i zadataka za			50h	
zadaću				

	Ime i prezime učesnika	Uloga u timu/Zaduženje
	Merima Hadžiabdić	Vođa tima
Projektni tim	Sedin Pašalić	Član
	Mirza Alispahić	Član
	Adna Hadžialić	Član